

Sjekkliste for Unit4 skymigrering .



Vurdering og planlegging

- Gjennomfør en grundig vurdering av ditt nåværende lokale miljø, inkludert applikasjoner, data, infrastruktur og avhengigheter.
- Definer klare migrasjonsmål.
- Bestem omfanget og tidslinjen for migreringen.
- Identifiser eventuelle utfordringer eller risikoer som kan oppstå under migreringen.



Valg av skyleverandør

- Velg en skyleverandør som samsvarer med bedriftens behov og Unit4 ERP-krav.
- Vurder faktorer som ytelse, sikkerhet, overholdelse, skalerbarhet og priser.



Skyarkitekturdesign

- Planlegg arkitekturen til skymiljøet ditt, med tanke på faktorer som nettverk, sikkerhet og skalerbarhet.
- Bestem deg for hvilken skytjenestemodell (IaaS, PaaS, SaaS) som passer best for dine behov.



Data migrering

- Utvikle en strategi for å migrere dine Unit4 ERP-data til skyen.
- Bestem den mest passende metoden for overføring av data samtidig som dataintegritet og sikkerhet ivaretas.
- Utfør en prøvemigrering for å validere prosessen og identifisere potensielle problemer.



Applikasjons migrering

- Bestem deg for tilnærmingen for å migrere Unit4 ERP-applikasjonen din til skyen (rehosting, refaktorering, ombygging).
- Test applikasjonen i skymiljøet for å sikre at den fungerer som den skal.



Integrasjon og testing

- Sørg for at alle integrasjoner med andre systemer eller tredjepartsapplikasjoner er kompatible med skymiljøet.
- Gjennomfør grundig testing av hele oppsettet, inkludert data, applikasjoner og integrasjoner, for å identifisere og løse eventuelle problemer.



Nettverk- og sikkerhetskonfigurasjon

- Sett opp nettverkskonfigurasjoner, sikkerhetsgrupper og brannmurregler for å sikre skymiljøet.
- Implementer tilgangskontroller og krypteringsmekanismer for å beskytte sensitive data.



Sikkerhetskopiering og katastrofe gjenoppretting

- Sett opp mekanismer for sikkerhetskopiering og katastrofegjenoppretting for å sikre datamotstandsdyktighet og forretningskontinuitet i skyen.



Brukeropplæring og dokumentasjon

- Lær brukerne dine hvordan de får tilgang til og bruker Unit4 ERP i det nye skymiljøet.
- Sørg for tydelig dokumentasjon og ressurser for å støtte brukere under og etter migreringen.



Endringsledelse og kommunikasjon

- Kommuniser migrasjonsplanen og tidsplanen til alle interessenter.
- Utvikle en endringsstrategi for å håndtere eventuelle organisatoriske endringer som følge av migreringen.



Pilotmigrering og validering

- Gjennomfør en pilotmigrering med et undersett av data og brukere for å validere migreringsprosessen og løse eventuelle problemer.



Full migrering og cut-over

- Utfør hele migreringen, og sørg for minimal nedetid og forstyrrelser i forretningsdriften.
- Overvåk migrasjonsfremdriften og ta tak i eventuelle uforutsette problemer.

Arribatec.
we simplify complexity